

ANEXO N° 02
CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2021

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
 UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	COD SNIP	PROVINCIA	CUI	NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	TOTAL ADICIONALES	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2021		TOTAL ACUMULADO A MARZO DEL 2021				PARALIZACION	RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2021
							PIA 2021	PIM 2021	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO					
									S/.	%	S/.	%				
1	27290	GRAL SANCHEZ CERRO	2028857	Construcción del Sistema de Captación y Derivación de Agua para Uso Agrícola en la Zona de Coline, en el Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua	0.00	2,733,829.85	0	0	773,154.57	28.28	1,953,132.00	71.44	09-ago-10	ING. WILLSON APAZA TORRES	ING. LUIS EFRAIN QUISPE JIMENEZ	PARALIZADO TEMPORAL
2	5825	GRAL SANCHEZ CERRO	2023019	Reubicación y Ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de Omate Provincia General Sanchez Cerro - Region Moquegua	3,220,570.45	8,105,655.88	0	0	7,358,947.31	90.79	7,915,665.49	97.66	29-dic-10	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ING. ERLY VICTORIANO CATAORA PEÑALOZA CIP 80696	PARALIZADO TEMPORAL
4	40932	MCAL NIETO	2043045	Mejoramiento de la Infraestructura Vial a las Zonas Productivas del Sector de Riego Estuquiña, valle de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	3,702,616.27	8,332,971.31	0	0	4,342,276.15	52.11	6,731,824.59	80.79	04-feb-10	ING. BERTHA CUADROS PACCIO	ING. JAVIER LAURA RAMOS	PARALIZADO TEMPORAL
	40932			Mejoramiento de Acceso al Tramo: Ocolla - Yaguay - Estuquiña	1,913,623.68	3,359,707.55	0	0	912,586.26	27.16	2,313,767.57	68.87	04-feb-10	ING. BERTHA CUADROS PACCIO	ING. JAVIER LAURA RAMOS	PARALIZADO TEMPORAL
5	14381	GRAL SANCHEZ CERRO	2026945	Mejoramiento Infraestructura de Riego de los Sectores de Matalaque y Candagua distrito de Matalaque, Prov. Gral. Sánchez Cerro, Región Moquegua	419,312.86	1,634,549.53	0	0	1,288,519.37	78.83	1,617,786.73	98.97	06-jul-11	ING. MACARIO RUFINO FLORES QUAYLA	ING. LEON MAGNO CHAMBILLA GUTIERREZ	PARALIZADO TEMPORAL
6	109644	MCAL NIETO	2089099	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Relaciones Publicas de la sede central del Gobierno Regional Moquegua	0.00	315,566.09	0	0	282,957.00	89.67	308,055.62	97.62	31-dic-10	LIC. GUSTAVO NICHU SEGURA / ARQ SONIA MENDOZA CUAQUERA	CPC. JUAN HUATA PARILLO	PARALIZADO TEMPORAL
10	10802	GRAL SANCHEZ CERRO	2149456	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua en el Sistema de Riego Phara en la Localidad de Ubinas, Distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua	1,492,202.37	7,291,925.25	0	0	4,205,608.73	57.67	7,081,221.46	97.11	20-nov-16	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ING. EDWIN EDINSON CARTAGENA QUISPE, CIP 92600	PARALIZADO TEMPORAL

